## TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

## Objetivos do documento

Este documento tem por objetivo comunicar formalmente a existência do Projeto e designar seu responsável.

Projeto Gestão de casos de gripe e COVID-19

## Objetivos do Projeto

Implementar um sistema para integrar dados de afastamentos médicos e automatizar os processos envolvidos na gerência e controle desses dados.

## Escopo do Projeto

**Escopo positivo**: gerir afastamentos médicos dos servidores e terceirizados dos 16 campi da instituição IFPE, dando suporte aos setores de RH e gestão nas tomadas de decisões internas.

Escopo negativo: gerir os afastamentos médicos do corpo discente da instituição.

Autoridades e Respon	sabilidades
Função / Papel	Descrição da autoridade e das responsabilidades
Gerente de Projeto	Guiar a equipe através do acompanhamento do processo de desenvolvimento do projeto e do controle das entregas.
Membro da equipe	Comparecer aos momentos de reunião do time, executando as tarefas designadas com organização e proatividade, bem como participar ativamente dos encontros com o cliente e momentos de apresentação de resultados.
Cliente	Representar e defender os interesses do IFPE, colaborando com a equipe do projeto em prol da conclusão do mesmo.

	Marcos e Entregas	
İ	Produto / marco	Data Limite
	Kickoff do projeto	22/02/2022
	1° Status Report	15/03/2022
	2° Status Report	12/04/2022
	Entrega do projeto	03/05/2022

Elaborado por: Allan Rodrigues , Belchior Inacio da Silva ,

Maria Eduarda Falcao Feledi , Sofia Diniz , Vitor Malta Monteiro

Aprovado por: <nome e assinatura do responsável pela aprovação>